



รายงานผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง  
อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) นี้ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลผาตั้ง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

## สารบัญ

| เรื่อง  | หน้า |
|---|------|
| คำนำ  |      |
| สารบัญ  |      |
| บทสรุปผู้บริหาร   | ๑-๓  |
| ส่วนที่ ๑ บทนำ  |      |
| ๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล   | ๑    |
| ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  | ๒    |
| ๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  | ๒    |
| ๑.๔ การรายงานผล   | ๔    |
| ๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล   | ๕    |
| ๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  | ๗    |
| ส่วนที่ ๒   |      |
| <b>การติดตามและประเมินผล</b>  |      |
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘                                  | ๙    |
| ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘                                  | ๑๓   |
| ส่วนที่ ๓   |      |
| <b>ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>  |      |
| ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์<br>เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๘   |
| ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ<br>เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    | ๒๕   |
| ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   | ๓๓   |
| ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ   | ๓๕   |
| ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  | ๓๗   |
| ส่วนที่ ๔   |      |
| <b>สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>   |      |
| ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม   | ๓๙   |
| ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต                                      | ๔๔   |

## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจาก “วิสัยทัศน์” ที่ตั้งไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคต โดยคาดการณ์ว่าในอนาคต ตำบลผาตั้งต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข มีสิ่งแวดล้อมที่ดีทัศนียภาพที่สวยงาม น่าอยู่ น่าอาศัย ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงตนอยู่ในกรอบศีลธรรม อันดีงาม จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามวิสัยทัศน์ ดังนี้ “ตำบลน่าอยู่ คุ้มวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวมากล้ำ อุ่นอ้อมอกเขา ราบลุ่มลำโขง เศรษฐกิจพอเพียง” ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร การกุศล หน่วยงานธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตพื้นที่ตำบลผาตั้ง ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ นั้น พบว่า จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๓๐๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๗,๓๑๗,๓๐๓ บาท มีการนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๙,๒๘๑,๔๖๓ บาท และสามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๒ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๘,๖๗๙,๘๕๐.๔๑ บาท รวมถึง รายจ่ายในการดำเนินงานที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๒,๐๖๒,๕๕๖.๐๒ บาท รวมดำเนินการจริงทั้งสิ้น จำนวน ๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๓ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๗๔๒,๔๐๖.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๔

### แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ดังนี้

#### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๒๕๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑๙,๘๖๒,๕๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑,๗๖๙,๑๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๒,๒๓๓,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๗ โครงการ เงินงบประมาณจำนวน ๔,๐๐๒,๑๐๐ บาท และมีการนำไปดำเนินการจริงได้ จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวน ๓,๘๑๗,๕๕๖.๐๒ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้หรือพึงพอใจปานกลาง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสวัสดิการ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๑๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๖๗๐,๕๕๐ บาท และมีการนำไป ดำเนินการจริง จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๑๐,๓๖๘ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดหรือดีมากหรือพึงพอใจมากที่สุด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่าย ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท และมีการนำไป ดำเนินการจริง จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๓,๘๙๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก/หรือมากที่สุดหรือพึงพอใจมากที่สุด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่าย ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และมีการ นำไปดำเนินการจริง จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๖,๔๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้หรือพึงพอใจปานกลาง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘๕,๘๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่าย ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึง รายจ่ายในการดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘๗,๔๐๐ บาท และมีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๘๐,๗๑๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก/หรือมากที่สุดหรือพึงพอใจมากที่สุด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๔๓๙,๐๐๓ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่าย ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๙๘๔,๕๑๓ บาท และมีการ นำไปดำเนินการจริง จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๗๔๓,๙๘๓.๔๑ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก/หรือมากที่สุดหรือพึงพอใจมากที่สุด

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๑๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และมีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓๙,๔๙๙ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก/หรือมากที่สุดหรือพึงพอใจมากที่สุด

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งนี้ เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง และผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่น ให้ดียิ่งขึ้น และให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อไป



( นายยุทธยา สงฆ์สนะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

# ส่วนที่ ๑ บทนำ

## ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์ บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุน เฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง งบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด และถดถอยปัญหาลงให้ได้

ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลมาตั้ง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาตั้ง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้

๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตั้ง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ง ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตั้ง

๒.๔) เพื่อให้ทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตั้ง

๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตั้ง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลมาตั้ง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ผาตั้ง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ผาตั้ง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI ) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น ศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน

Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง


(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคก็ได้ซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

(๖) รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๗) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### ๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

## ๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง รวมถึง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้ง เกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจ และเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาส ที่ผ่านมามากครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง มาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๕.๑.๗ กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอสังคมและจังหวัดหนองคายด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

#### ๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

#### ๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

#### ๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มี กิจกรรมร่วมกัน

๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการ รับรู้ ทักษะคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความ ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลผาตั้ง

## ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่าง ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งนี้ ปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจาก ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง แต่ละคน แต่ละ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมาย การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ตั้งที่กำหนดไว้นี้ได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

##### ๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ    | ประเด็นการพิจารณา   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|----------|---|-----------|-------------|
| ๑        | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | ๒๐        | ๑๗.๐๐       |
| ๒        | การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ                                     | ๒๐        | ๑๖.๐๐       |
| ๓        | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   | ๖๐        | ๕๗          |
|          | ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)                           | (๕)       | (๕)         |
|          | ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                | (๕)       | (๕)         |
|          | ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) | (๕)       | (๕)         |
|          | ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด   | (๕)       | (๕)         |
|          | ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       | (๕)       | (๔.๕)       |
|          | ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | (๕)       | (๔.๕)       |
|          | ๓.๗ วิสัยทัศน์  | (๕)       | (๔.๕)       |
|          | ๓.๘ กลยุทธ์   | (๕)       | (๕)         |
|          | ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                               | (๕)       | (๔.๕)       |
|          | ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)                              | (๕)       | (๔.๕)       |
|          | ๓.๑๑ แผนงาน   | (๕)       | (๔.๕)       |
|          | ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                             | (๕)       | (๕)         |
| รวมคะแนน |   | ๑๐๐       | ๙๐          |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

#### ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้ติดตามในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้

- ๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๓๐๙ โครงการ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๕๘ โครงการ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสวัสดิการ จำนวน ๑๒ โครงการ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๗ โครงการ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว จำนวน ๘ โครงการ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๖ โครงการ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๒ โครงการ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๖ โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ           | ประเด็นการพิจารณา  | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้  |
|-----------------|--|------------|--------------|
| ๑               | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   | ๑๐         | ๙.๕          |
| ๒               | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   | ๑๐         | ๙.๕          |
| ๓               | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   | ๑๐         | ๙.๓๘         |
| ๔               | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  | ๑๐         | ๑๐           |
| ๕               | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  | ๖๐         | ๕๗.๕๐        |
|                 | ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ   | (๕)        | (๔.๖๓)       |
|                 | ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  | (๕)        | (๔.๕)        |
|                 | ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง                         | (๕)        | (๔.๕)        |
|                 | ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  | (๕)        | (๕.๐)        |
|                 | ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                    | (๕)        | (๔.๓๘)       |
|                 | ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  | (๕)        | (๕.๐)        |
|                 | ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  | (๕)        | (๕.๐)        |
|                 | ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา | (๕)        | (๔.๘๘)       |
|                 | ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  | (๕)        | (๔.๘๘)       |
|                 | ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   | (๕)        | (๔.๘๘)       |
|                 | ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ                      | (๕)        | (๕.๐)        |
|                 | ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   | (๕)        | (๔.๗๕)       |
| <b>รวมคะแนน</b> |  | <b>๑๐๐</b> | <b>๙๕.๗๘</b> |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๗๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๙,๖๘๕,๙๗๐ บาท

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา  | แผนงาน  | โครงการตามแผนพัฒนา |             | ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติฯ |           | ดำเนินการจริง |              |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------|
|   |   | จำนวนโครงการ       | จำนวนเงิน   | จำนวนโครงการ          | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน    |
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                       | .อุตสาหกรรมและการโยธา   | ๒๕๘                | ๑๑๙,๘๖๒,๕๐๐ | ๖                     | ๑,๗๖๙,๑๐๐ | ๖             | ๑,๗๕๕,๐๐๐    |
| ๒. ด้านคุณภาพชีวิตสังคมและสวัสดิการ                           | - สาธารณสุข<br>- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                    | ๑๒                 | ๗๑๐,๐๐๐     | ๑๒                    | ๖๗๐,๔๕๐   | ๑๑            | ๖๑๐,๓๖๘      |
| ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย        | การรักษาความสงบภายใน  | ๗                  | ๓๐๐,๐๐๐     | ๕                     | ๒๒๐,๐๐๐   | ๓             | ๑๒๓,๘๙๐      |
| ๔. ด้านการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว                    | - การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ<br>- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๘                  | ๓๑๐,๐๐๐     | ๓                     | ๑๕๐,๐๐๐   | ๒             | ๑๒๖,๔๐๐      |
| ๕. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  | การเกษตร  | ๖                  | ๑๘๕,๘๐๐     | ๕                     | ๑๘๗,๔๐๐   | ๓             | ๘๐,๗๑๐       |
| ๖. ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | - การศึกษา<br>- การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                  | ๑๒                 | ๕,๔๓๙,๐๐๓   | ๑๒                    | ๕,๙๘๔,๕๑๓ | ๑๒            | ๕,๗๔๓,๙๘๓.๔๓ |
| ๗. ด้านการบริหารจัดการที่ใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน           | บริหารงานทั่วไป   | ๖                  | ๕๑๐,๐๐๐     | ๖                     | ๓๐๐,๐๐๐   | ๕             | ๒๓๙,๔๙๙      |
|   | รวม   | ๓๐๙                | ๑๒๗,๓๑๗,๓๐๓ | ๕๐                    | ๙,๒๘๑,๔๖๓ | ๔๒            | ๘,๖๗๙,๘๕๐.๔๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๘ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๑๑๙,๘๖๒,๕๐๐ บาท

มีการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๗๖๙,๑๐๐ บาท และสามารถดำเนินการจริงได้ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๗๕๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๖

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๕๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑๘,๑๐๗,๕๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๔ ของจำนวนเงินงบประมาณ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสวัสดิการ**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๗๑๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๗๐,๔๕๐ บาท และสามารถดำเนินการจริงได้ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๑๐,๓๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๗ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙๙,๖๓๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท และสามารถดำเนินการจริงได้ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๓,๘๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๐

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗๖,๑๑๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และสามารถดำเนินการจริงได้ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๖,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๗

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘๓,๖๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๑๘๕,๘๐๐ บาท

มีการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๘๗,๔๐๐ บาท และสามารถดำเนินการจริงได้ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๐,๗๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๔

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๕,๐๙๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๖ ของจำนวนเงินงบประมาณ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๕,๔๓๙,๐๐๓ บาท (โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ๓๒๐,๐๐๐ บาท) รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๗๕๙,๐๐๓ บาท

มีการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๕,๙๘๔,๕๑๓ บาท และสามารถดำเนินการจริงได้ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๗๔๓,๙๘๓.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๔

สามารถดำเนินการตามที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้ง ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕,๐๑๙.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ตีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และสามารถดำเนินการจริงได้ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓๙,๔๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๖

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๗๐,๕๐๑ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๔ ของจำนวนเงินงบประมาณ

**๑.๔ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน เนื่องจากขาดปัจจัยสำคัญด้านงบประมาณ ด้านความร่วมมือในการบูรณาการทำงานและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

๒. โครงการก่อสร้างที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ มีปัญหาเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสวัสดิการ

๑. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยการนำวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติกรรม แนวคิด ทักษะคิดในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๒. พื้นที่ระดับท้องถิ่น ขาดทักษะการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยามคิด และจัดทำให้เด็ก จึงมีความจำเป็นต้องมีการติดตามผลให้คำปรึกษาและสอนงานบ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง รวมทั้ง ชี้แจงถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หน่วยงาน และสถานประกอบการได้ทราบ เพื่อบูรณาการในการทำงานร่วมกัน

**๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|-------|---|-----------|-------------|
| ๑     | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐        | ๑๗          |
| ๒     | การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ                             | ๒๐        | ๑๖          |
| ๓     | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย                                       | ๖๐        | ๕๗.๐๐       |
|       | ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๑)                 | (๕)       | (๕.๐)       |

| ลำดับ           | ประเด็นการพิจารณา  |  | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้  |
|-----------------|--|--|------------|--------------|
| ๓.๒             | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                 |  | (๕)        | (๕)          |
| ๓.๓             | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) |  | (๕)        | (๕)          |
| ๓.๔             | ยุทธศาสตร์จังหวัด  |  | (๕)        | (๕)          |
| ๓.๕             | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                |  | (๕)        | (๔.๕)        |
| ๓.๖             | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            |  | (๕)        | (๔.๕)        |
| ๓.๗             | วิสัยทัศน์   |  | (๕)        | (๔.๕)        |
| ๓.๘             | กลยุทธ์  |  | (๕)        | (๕)          |
| ๓.๙             | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                                |  | (๕)        | (๔.๕)        |
| ๓.๑๐            | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)                                |  | (๕)        | (๔.๕)        |
| ๓.๑๑            | แผนงาน   |  | (๕)        | (๔.๕)        |
| ๓.๑๒            | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                               |  | (๕)        | (๕)          |
| <b>รวมคะแนน</b> |  |  | <b>๑๐๐</b> | <b>๙๐.๐๐</b> |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่า อบต.ผาตั้ง ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

| ลำดับ              | ยุทธศาสตร์  | จำนวนโครงการ |
|--------------------|---|--------------|
| ๑                  | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน<br>งบประมาณ ๓,๘๑๗,๕๕๖.๐๒ บาท   | ๑๖           |
| ๒                  | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสวัสดิการ<br>งบประมาณ ๖๑๐,๓๖๘ บาท                                 | ๑๑           |
| ๓                  | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ<br>รักษาความสงบเรียบร้อย งบประมาณ ๑๒๓,๘๙๐ บาท              | ๓            |
| ๔                  | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการ<br>ท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๒๖,๔๐๐ บาท                         | ๒            |
| ๕                  | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ<br>อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณ ๘๐,๗๑๐ บาท         | ๓            |
| ๖                  | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมจารีต<br>ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>งบประมาณ ๕,๗๔๓,๙๘๓.๔๑ บาท | ๑๒           |
| ๗                  | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีภายใต้<br>การมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณ ๒๓๙,๔๙๙ บาท            | ๕            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> |   | <b>๕๒</b>    |

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ           | ประเด็นการพิจารณา  | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้ |
|-----------------|--|------------|-------------|
| ๑               | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   | ๑๐         | ๘           |
| ๒               | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   | ๑๐         | ๘           |
| ๓               | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   | ๑๐         | ๘           |
| ๔               | ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา  | ๕          | ๔.๕         |
| ๕               | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   | ๓๐         | ๒๕          |
|                 | ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ   | (๕)        | ๔.๕         |
|                 | ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  | (๕)        | ๓.๕         |
|                 | ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง   | (๕)        | ๔           |
|                 | ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  | (๕)        | ๕           |
|                 | ๕.๕ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ และมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (๕)        | ๔.๕         |
|                 | ๕.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  | (๕)        | ๓.๕         |
| ๖               | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   | ๓๕         | ๒๙.๕        |
|                 | ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม  | (๕)        | ๔.๕         |
|                 | ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน   | (๕)        | ๔           |
|                 | ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม                          | (๕)        | ๔.๕         |
|                 | ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ   | (๕)        | ๓.๕         |
|                 | ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    | (๕)        | ๕           |
|                 | ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน   | (๕)        | ๕           |
|                 | ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ   | (๕)        | ๓           |
| <b>รวมคะแนน</b> |  | <b>๑๐๐</b> | <b>๘๓.๐</b> |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

| ลำดับ | กรอบการดำเนินงาน   | วัน/เดือน/ปี                  |
|-------|--|-------------------------------|
| ๑     | ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลา ให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง   | ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘              |
| ๒     | ดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ ตลอดระยะเวลา  | ทุกไตรมาส                     |
| ๓     | รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง เพื่อดำเนินการต่อไป  | ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ |
| ๔     | ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  | ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘        |
| ๕     | แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รวมทั้ง แจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป | ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘        |

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

### ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ผาตั้ง เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

## ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้ อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด ๕๒ ตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ส่วนที่ ๓

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ    | ประเด็นการพิจารณา   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|----------|---|-----------|-------------|
| ๑        | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | ๒๐        | ๑๗.๐๐       |
| ๒        | การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ                                     | ๒๐        | ๑๖.๐๐       |
| ๓        | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   | ๖๐        | ๕๗          |
|          | ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)                           | (๕)       | (๕)         |
|          | ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                | (๕)       | (๕)         |
|          | ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) | (๕)       | (๕)         |
|          | ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด   | (๕)       | (๕)         |
|          | ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       | (๕)       | (๔.๕)       |
|          | ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | (๕)       | (๔.๕)       |
|          | ๓.๗ วิสัยทัศน์  | (๕)       | (๔.๕)       |
|          | ๓.๘ กลยุทธ์   | (๕)       | (๕)         |
|          | ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                               | (๕)       | (๔.๕)       |
|          | ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)                              | (๕)       | (๔.๕)       |
|          | ๓.๑๑ แผนงาน   | (๕)       | (๔.๕)       |
|          | ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                             | (๕)       | (๕)         |
| รวมคะแนน |   | ๑๐๐       | ๙๐          |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย

๑.๒.๑ ด้านกายภาพ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ

๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง

ได้แก่ ๑) เขตการปกครอง ๒) การเลือกตั้ง ๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๓ ประชากร

ได้แก่ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓-๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) ๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร ๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๔ สภาพทางสังคม

ได้แก่ ๑) การศึกษา ๒) สาธารณสุข ๓) อาชญากรรม ๔) ยาเสพติด ๕) การสังคมสงเคราะห์ ๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน

ได้แก่ ๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) ๒) การไฟฟ้า ๓) การประปา ๔) โทรศัพท์ ๕) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ ๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ

ได้แก่ ๑) การเกษตร ๒) การประมง ๓) การปศุสัตว์ ๔) การบริการ ๕) การท่องเที่ยว ๖) อุตสาหกรรม ๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ๘) แรงงาน ๙) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ได้แก่ ๑) การนับถือศาสนา ๒) ประเพณีและงานประจำปี ๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ๔) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ ๑) น้ำ ๒) ป่าไม้ ๓) ภูเขา ๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๙ อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

จากแนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้คะแนน ๑๗.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา                  | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|------------------------------------|---|-----------|-------------|
| ๑.๑ ด้านกายภาพ                     | <b>คะแนนเต็มรวม</b><br>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ | ๒๐<br>(๓) | ๑๗<br>๒.๘๗  |
| ๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง/ประชากร | (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ                                   | (๒)       | ๑.๗๕        |

| ประเด็นการพิจารณา                 | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------|
| ๑.๓ สภาพทางสังคม                  | (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ  | (๒)       | ๑.๖๓        |
| ๑.๔ ระบบบริการพื้นฐาน             | (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  | (๒)       | ๑.๗๕        |
| ๑.๕ ระบบเศรษฐกิจ                  | (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ   | (๒)       | ๑.๕๐        |
| ๑.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม        | (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ  | (๒)       | ๒           |
| ๑.๗ ทรัพยากรธรรมชาติ              | (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  | (๒)       | ๒           |
| ๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.   | (๒)       | ๑           |
| ๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น      | (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๓)       | ๒.๕๐        |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง พบว่า ประเด็นการพิจารณาที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒ คะแนน รองลงมา คือ

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒ คะแนน รองลงมาคือ

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะ ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๘๗ คะแนน รองลงมาคือ

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปกษาหาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๕๐ คะแนน รองลงมา คือ

(๑๐) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑.๗๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๑๑) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑.๗๕ คะแนน รองลงมาคือ

(๑๒) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑.๖๓ คะแนน รองลงมาคือ

(๑๓) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑.๕๐ คะแนน อันดับสุดท้ายคือ

(๑๔) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑ คะแนน

### ๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้คะแนน ๑๖.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา                   | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้   |
|-------------------------------------|---|-----------|---------------|
| ๒.๑ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ | <b>คะแนนเต็มรวม</b><br>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๒๐<br>(๕) | ๑๖.๐๐<br>๓.๓๕ |
| ๒.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ | (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  | (๓)       | ๒.๕๐          |
| ๒.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ | (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  | (๓)       | ๒.๗๕          |

| ประเด็นการพิจารณา                    | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--------------------------------------|---|-----------|-------------|
| ๒.๔ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ | (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น  | (๓)       | ๒.๗๕        |
| ๒.๕ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ | (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา   | (๓)       | ๒.๑๕        |
| ๒.๖ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ | (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | (๓)       | ๒.๕๐        |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๓.๓๕ คะแนน รองลงมาคือ

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๗๕ คะแนน รองลงมาคือ

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๗๕ คะแนน รองลงมาคือ

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๕๐ คะแนน รองลงมาคือ

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๕๐ คะแนน อันดับสุดท้าย คือ

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๑๕ คะแนน

#### ๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้คะแนน ๕๗.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา  | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้   |
|--|---|------------|---------------|
| ๓. ยุทธศาสตร์<br>๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | <b>คะแนนเต็มรวม</b><br>สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐   | ๖๐<br>(๑๐) | ๕๗.๐๐<br>๙.๗๐ |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด      | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  | (๑๐)       | ๙.๕๐          |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด                                      | สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐  | (๑๐)       | ๙.๒๐          |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์   | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น   | (๕)        | ๔.๕๐          |
| ๓.๕ กลยุทธ์  | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น  | (๕)        | ๔.๖๐          |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                      | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  | (๕)        | ๕.๐           |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)                      | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  | (๕)        | ๔.๕๐          |
| ๓.๘ แผนงาน   | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (๕)        | ๕.๐           |

| ประเด็นการพิจารณา                      | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|---|-----------|-------------|
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕)       | ๕.๐         |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลที่ตั้ง พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(๓.๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๘) แผนงานแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕.๐๐ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๙.๗๐ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๕) กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๖๐ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๙.๕๐ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๔) วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน อันดับสุดท้าย คือ

(๓.๓) ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๙.๒๐ คะแนน

**๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

**๒.๑.๑ การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ           | ประเด็นการพิจารณา   | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้  |
|-----------------|---|------------|--------------|
| ๑               | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  | ๑๐         | ๙.๕          |
| ๒               | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ                        | ๑๐         | ๙.๕          |
| ๓               | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ                        | ๑๐         | ๙.๓๘         |
| ๔               | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   | ๑๐         | ๑๐           |
| ๕               | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย   | ๖๐         | ๕๗.๔๐        |
| ๕.๑             | ความชัดเจนของชื่อโครงการ  | (๕)        | (๔.๖๓)       |
| ๕.๒             | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ   | (๕)        | (๔.๕)        |
| ๕.๓             | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง      | (๕)        | (๔.๕)        |
| ๕.๔             | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                               | (๕)        | (๕.๐)        |
| ๕.๕             | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (๕)        | (๔.๓๘)       |
| ๕.๖             | โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐   | (๕)        | (๕)          |
| ๕.๗             | โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   | (๕)        | (๕)          |
| ๕.๘             | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน | (๕)        | (๔.๘๘)       |
| ๕.๙             | งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)                         | (๕)        | (๔.๘๘)       |
| ๕.๑๐            | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ                               | (๕)        | (๔.๘๘)       |
|                 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย   |            |              |
| ๕.๑๑            | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ    | (๕)        | (๕)          |
| ๕.๑๒            | ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                                    | (๕)        | (๔.๗๕)       |
| <b>รวมคะแนน</b> |   | <b>๑๐๐</b> | <b>๙๕.๗๘</b> |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๗๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**๒.๑.๒ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๓๘ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๖๓ คะแนน ผลเป็นดังนี้**

| ประเด็นการพิจารณา            | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้   |
|------------------------------|--|-----------|---------------|
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | คะแนนเต็มรวม<br>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | ๖๐<br>(๕) | ๕๗.๔๐<br>๔.๖๓ |

ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๖๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๗๑ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

**๒.๑.๓ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๔๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้**

| ประเด็นการพิจารณา                       | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-----------|-------------|
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (๕)       | ๔.๕๐        |

ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับโครงการ

**๒.๑.๔ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๔๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้**

| ประเด็นการพิจารณา  | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|--|-----------|-------------|
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (๕)       | ๔.๕๐        |

ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและไม่อาจคาดเดาได้

๒.๑.๕ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๔๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕.๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา                               | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|-----------|-------------|
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี | โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (๕)       | ๕.๐         |

ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕.๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒.๑.๖ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๔๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๓๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-----------|-------------|
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยกำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนา จำนวน ๕ ประการ ได้แก่<br>(๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม<br>(๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่<br>(๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม<br>(๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริการไปสู่ความยั่งยืน<br>(๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ | (๕)       | ๔.๓๘        |

ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนที่ได้ ๔.๓๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๒๙ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากผลผลิตของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒.๑.๗ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๔๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา                         | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|-----------|-------------|
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (๕)       | ๕           |

ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับThailand ๔.๐ เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่เป็นชุมชน ด้วยการนำเอานวัตกรรมเข้ามาช่วย จากทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่

๒.๑.๘ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๓๘ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕.๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา                       | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-----------|-------------|
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | (๕)       | ๕.๐         |

ประเด็นการพิจารณาโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนที่ได้ ๕.๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

๒.๑.๙ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๓๘ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา  | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|---|-----------|-------------|
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าได้อย่างยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | (๕)       | ๔.๘๘        |

ประเด็นการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน คะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๑๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าได้อย่างยั่งยืนนั้น ประชาชนบางส่วนมองว่าควรสนับสนุนในแบบของการส่งเสริมเป็นตัวเงินมากกว่าการสร้างรายได้หรือการฝึกอบรม

๒.๑.๑๐ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๔๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|-----------|-------------|
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) | (๕)       | ๔.๘๘        |

ประเด็นการพิจารณา งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๑๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม - ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

๒.๑.๑๑ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๔๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา                                    | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|--|-----------|-------------|
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | (๕)       | ๔.๘๘        |

ประเด็นการพิจารณา มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

๒.๑.๑๒ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๔๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-----------|-------------|
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (๕)       | ๕           |

ประเด็นการพิจารณามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒.๑.๑๓ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๕๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๗๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา                                | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|---|-----------|-------------|
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (๕)       | ๔.๗๕        |

ที่ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนที่ได้ ๔.๗๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

### ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งได้ ๙.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา           | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|-----------------------------|---|-----------|-------------|
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis Demand (Demand Analysis)/ GlobalDemand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๐        | ๙.๕๐        |

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งได้ ๙.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|-----------|-------------|
| ๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัด ผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้ง เป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มี จำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้<br>๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ ที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | ๑๐        | ๙.๕๐        |

### ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งได้ ๙.๓๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-----------|-------------|
| ๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การ ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น<br>๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | ๑๐        | ๙.๓๘        |

## ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งได้ ๑๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา               | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|
| ๔. แผนงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน<br>๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือด้านเศรษฐกิจ | ๑๐        | ๑๐          |

## ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

### ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (questionnaire) สัมภาษณ์ (interview) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งได้กำหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เช่น

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน</b>      | <b>จำนวน ๑๐๐ คน</b> |
| ๑.๑ เพศชาย                                 | จำนวน ๓๘ คน         |
| ๑.๒ เพศหญิง                                | จำนวน ๖๒ คน         |
| <b>๒. อายุ</b>                             |                     |
| ๒.๑ ต่ำกว่า ๒๕ ปี                          | จำนวน ๒๔ คน         |
| ๒.๒ ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี                     | จำนวน ๔๕ คน         |
| ๒.๓ ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี                     | จำนวน ๓๐ คน         |
| ๒.๔ มากกว่า ๖๐ ปี                          | จำนวน ๑๑ คน         |
| <b>๓. การศึกษา</b>                         |                     |
| ๓.๑ ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา                | จำนวน ๔๗ คน         |
| ๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า              | จำนวน ๓๕ คน         |
| ๓.๓ ปริญญาตรี                              | จำนวน ๑๘ คน         |
| ๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี                       | จำนวน ๐ คน          |
| <b>๔. อาชีพ</b>                            |                     |
| ๔.๑ รับราชการ                              | จำนวน ๑๒ คน         |
| ๔.๒ รับจ้าง/เกษตรกร                        | จำนวน ๓๘ คน         |
| ๔.๓ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | จำนวน ๔๕ คน         |
| ๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา                      | จำนวน ๓ คน          |
| ๔.๕ อื่นๆ                                  | จำนวน ๒ คน          |

### ๓.๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

| ลำดับ | ประเด็น/ด้าน                   | การวัดความพึงพอใจ |      |             |              |                   |
|-------|--------------------------------|-------------------|------|-------------|--------------|-------------------|
|       |                                | น้อยที่สุด        | น้อย | ปานกลาง     | มาก          | มากที่สุด         |
| ๑     | ด้านความรวดเร็ว                | -                 | -    | ๓๘<br>(๑๑๔) | ๕๙<br>(๒๓๖)  | ๔๐๓<br>(๒,๐๑๕)    |
| ๒     | ด้านขั้นตอน                    | -                 | -    | ๒๐<br>(๖๐)  | ๔๘<br>(๑๙๒)  | ๔๓๒<br>(๒,๑๖๐)    |
| ๓     | ด้านบุคคลากร                   | -                 | -    | ๑๒<br>(๓๖)  | ๔๕<br>(๑๘๐)  | ๔๔๓<br>(๒,๒๑๕)    |
| ๔     | ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก         | -                 | -    | ๑๘<br>(๕๔)  | ๔๐<br>(๑๖๐)  | ๓๔๓<br>(๓,๓๑๕)    |
| ๕     | ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม | -                 | -    | -           | ๕<br>(๒๐)    | ๑๙๕<br>(๙๗๕)      |
| รวม   |                                | -                 | -    | ๘๘<br>(๒๖๔) | ๒๐๗<br>(๘๒๘) | ๒,๒๑๖<br>(๑๑,๐๘๐) |

### ๓.๕ สรุปตามประเด็นการพัฒนา

| ประเด็นการพัฒนา   | การวัดความพึงพอใจ |      |         |     |           |
|---|-------------------|------|---------|-----|-----------|
|   | น้อยที่สุด        | น้อย | ปานกลาง | มาก | มากที่สุด |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม        | -                 | -    | ๑๑      | ๙   | ๘๐        |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | -                 | -    | ๑๐      | ๓๐  | ๖๐        |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   | -                 | -    | ๕       | ๑๕  | ๘๐        |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      | -                 | -    | ๑๐      | ๒๐  | ๗๐        |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                    | -                 | -    | ๒       | ๑๘  | ๘๐        |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                    | -                 | -    | ๓       | ๗   | ๙๐        |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา             | -                 | -    | ๕       | ๑๕  | ๘๐        |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน          | -                 | -    | ๒       | ๘   | ๙๐        |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม        | -                 | -    | -       | ๑๐  | ๙๐        |
| รวม   | -                 | -    | ๔๘      | ๑๓๒ | ๗๒๐       |

#### ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

##### ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ประชาชนที่ทำแบบประเมินจำนวน ๑๐๐ คน เป็นเพศชาย จำนวน ๓๘ คน เป็นเพศหญิง จำนวน ๖๒ คน ส่วนใหญ่อายุ ๔๐ - ๕๙ ปี จำนวน ๔๕ คน รองลงมาอายุ ๖๐ - ๖๙ ปี จำนวน ๒๙ คน อายุ ๒๐ - ๓๙ ปี จำนวน ๒๔ คน และ อายุ ๗๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๒ คน การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๕ คน ประถมศึกษา จำนวน ๒๗ คน มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จำนวน ๒๐ คน ปริญญาตรี จำนวน ๑๘ คน ตามลำดับ การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน ๓๓ คน อาชีพทำสวน จำนวน ๒๐ คน อาชีพรับราชการ จำนวน ๑๕ คน อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างของรัฐและทำไร่ จำนวน ๑๐ คน อาชีพ ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ จำนวน ๗ คน และอาชีพทำนา จำนวน ๕ คน ตามลำดับ

##### ๔.๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

๑) ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านความรวดเร็ว ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเดือน เรื่อง การมีจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

๒) สรุปความพึงพอใจในด้านขั้นตอน ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น เรื่อง การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหมาะสมของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๗๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

๓) สรุปความพึงพอใจในด้านบุคลากร ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น เรื่อง มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ไม่รับสินบน ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๗๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

๔) สรุปความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเรื่องความสะอาดของสถานที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๙๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

๕) สรุปความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเรื่องความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๕๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

##### ๔.๓ จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูล จำนวน ๑๐๐ คน เป็นเพศชาย จำนวน ๓๘ คน เพศหญิง จำนวน ๖๒ คน

##### ๔.๔ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมดจำนวน ๒๕๘ โครงการ พบว่าโครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก โครงการขยายเขตไฟฟ้า โดยประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑ บ้านปากโสม หมู่ที่ ๒ และ บ้านลำภูพาน หมู่ที่ ๓ โครงการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๔,๕,๖,๗ ประชาชนพึงพอใจในระดับน้อยสุทธ้อยู่ที่ ๘๐.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

ภาพรวมของการวัดความพึงใจในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัดความพึงพอใจทุกโครงการ ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๘๐.๐๐ พึงพอใจมาก ๑๔.๐๐ ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ ๑

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสวัสดิการ มีทั้งหมด จำนวน ๑๒ โครงการ พบว่า โครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการป้องกันโรคติดต่อ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๗๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กประชาชนพึงพอใจในระดับน้อยสุดร้อยละ ๗๐.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๓๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน และมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการ มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมีช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบันสืบค้นได้ง่าย ติดต่อบริการได้ตลอดเวลา สะดวกและมีความรวดเร็วในการมาขอรับบริการ

ภาพรวมของการวัดความพึงใจในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมและสวัสดิการ วัดความพึงพอใจทุกโครงการประชาชนพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๘๘.๒๙ พึงพอใจมาก ๘.๗๒ พึงพอใจ ๒.๙๗ ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ ๒

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย มีทั้งหมด จำนวน ๗ โครงการ พบว่า โครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล โดยประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๒.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร. ประชาชนพึงพอใจในระดับน้อยสุดร้อยละ ๘๐.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

ภาพรวมของการวัดความพึงใจในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย วัดความพึงใจทุกโครงการประชาชนพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๘๒.๐๐ พึงพอใจมาก ๑๔.๐๐ ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ ๓

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีทั้งหมดจำนวน ๘ โครงการ พบว่า โครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการท่องเที่ยวในเทศกาลออกพรรษา โครงการแข่งเรือ โดยประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการอบรมมัคคุเทศก์นำเที่ยว ประชาชนพึงพอใจในระดับน้อยสุดร้อยละ ๘๐.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

ภาพรวมของการวัดความพึงใจในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว วัดความพึงใจทุกโครงการประชาชนพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๘๗.๕๐ พึงพอใจมากร้อยละ ๑๒.๖๐ ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ ๔

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีทั้งหมด จำนวน ๖ โครงการ พบว่า โครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามไปยังสวนยางพาราของประชาชน โดยประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประชาชนพึงพอใจในระดับน้อยสุดร้อยละ ๘๒.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

ภาพรวมของการวัดความพึงใจในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัดความพึงใจทุกโครงการประชาชนพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๘๗.๔๐ พึงพอใจมาก ๑๒.๖๐ ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ ๕

๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด จำนวน ๑๒ โครงการ พบว่า โครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๗๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการจัดงานกีฬาตำบล ประชาชนพึงพอใจในระดับน้อยสุดร้อยละ ๘๐.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

ภาพรวมของการวัดความพึงใจในประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดความพึงใจทุกโครงการประชาชนพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๘๗.๓๓ พึงพอใจมาก ๑๒.๖๖ ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ ๖

๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีทั้งหมด จำนวน ๖ โครงการ พบว่า โครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานประชาชนพึงพอใจในระดับน้อยสุดร้อยละ ๘๐.๐๐ โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

ภาพรวมของการวัดความพึงใจในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน วัดความพึงใจทุกโครงการประชาชนพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๘๗.๔๐ พึงพอใจมาก ๑๒.๖๐ ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ ๗

## ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง แล้วจึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

- ๑) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์)
- ๒) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่)
- ๓) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร)
- ๔) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น)
- ๕) Staff (บุคคล)
- ๖) Skill (ทักษะ) และ
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

### ระดับความสำคัญตาม ๗ S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

- ๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้
- ๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ตั้ง
- ๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหารหมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว
- ๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้นหมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้
- ๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย
- ๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม)หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

##### ๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๙.๗๐

คะแนน

๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๙.๕๐ คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๙.๒๐ คะแนน

๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕๐ คะแนน

๕) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๐ คะแนน

๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๘) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๗.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐

##### ๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้น ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๓๐๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๗,๓๑๗,๓๐๓ บาท มีการนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๙,๒๘๑,๔๖๓ บาท และสามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๒ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๘,๖๗๙,๘๕๐.๔๑ บาท รวมถึง รายจ่าย ในการดำเนินงานที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๒,๐๖๒,๕๕๖.๐๒ บาท รวมดำเนินการจริงทั้งสิ้น ๕๒ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๗๔๒,๔๐๖.๔๓ บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

### ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

| ยุทธศาสตร์  | พ.ศ. ๒๕๖๘    |                    |
|---|--------------|--------------------|
|   | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท)     |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                      | ๒๕๘          | ๑๑๙,๘๖๒,๕๐๐        |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสวัสดิการ                         | ๑๒           | ๗๑๐,๐๐๐            |
| การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย     | ๗            | ๓๐๐,๐๐๐            |
| การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว                  | ๘            | ๓๑๐,๐๐๐            |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ๖            | ๑๘๕,๘๐๐            |
| การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  | ๑๒           | ๕,๔๓๙,๐๐๓          |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน     | ๖            | ๕๑๐,๐๐๐            |
| <b>รวม</b>  | <b>๓๐๙</b>   | <b>๑๒๗,๓๑๗,๓๐๓</b> |

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๓๐๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๗,๓๑๗,๓๐๓ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายฯ และดำเนินการจริง ซึ่งเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์  | จำนวนโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
|---|--------------|-----------------------|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                      | ๖            | ๑,๗๖๙,๑๐๐             |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสวัสดิการ                         | ๑๒           | ๖๗๐,๔๕๐               |
| การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย     | ๕            | ๒๒๐,๐๐๐               |
| การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว                  | ๓            | ๑๕๐,๐๐๐               |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ๕            | ๑๘๗,๔๐๐               |
| การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  | ๑๒           | ๕,๙๘๔,๕๑๓             |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน     | ๖            | ๓๐๐,๐๐๐               |
| <b>รวม</b>  | <b>๕๐</b>    | <b>๙,๒๘๑,๔๖๓</b>      |

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๙,๖๘๕,๙๗๐ บาท มีโครงการพัฒนาฯ ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๕๐ โครงการ งบประมาณ ๙,๒๘๑,๔๖๓ บาท

### ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รวมทั้ง งบประมาณจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยมีทั้งโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จที่ทำการเบิกจ่ายแล้ว และโครงการที่ก่องหนูกพัน ซึ่งได้ขออนุมัติกันเงินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์  | อนุมัติงบประมาณ |                   | เบิกจ่าย     |                     |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|
|   | จำนวนโครงการ    | งบประมาณ (บาท)    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท)      |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | ๑๗              | ๔,๐๐๒,๑๐๐         | ๑๓           | ๒,๖๖๓,๕๕๖.๐๒        |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสวัสดิการ                           | ๑๒              | ๖๗๐,๔๕๐           | ๑๑           | ๖๑๐,๓๖๘             |
| การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย       | ๕               | ๒๒๐,๐๐๐           | ๓            | ๑๒๓,๘๙๐             |
| การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว                    | ๓               | ๑๕๐,๐๐๐           | ๒            | ๑๒๖,๔๐๐             |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  | ๕               | ๑๘๗,๔๐๐           | ๓            | ๘๐,๗๑๐              |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๒              | ๕,๙๘๔,๕๑๓         | ๑๒           | ๕,๗๔๓,๙๘๓.๔๑        |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน       | ๖               | ๓๐๐,๐๐๐           | ๕            | ๒๓๙,๔๙๙             |
| <b>รวม</b>  | <b>๖๑</b>       | <b>๑๑,๕๑๔,๔๖๓</b> | <b>๔๙</b>    | <b>๙,๕๘๘,๔๐๖.๔๓</b> |

#### ๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ/กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙,๒๘๑,๔๖๓ บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการดำเนินการจำนวน ๔๒ โครงการ จำนวนเงิน ๘,๖๓๙,๘๕๐.๔๑ บาท สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่

| ที่   | ชื่อโครงการตามแผน  | งบประมาณอนุมัติ  | เบิกจ่าย         |
|---|--|------------------|------------------|
| ๑   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปากโสม หมู่ที่ ๒ (สายนาใต้)            | ๓๑๑,๐๐๐          | ๓๐๐,๐๐๐          |
| ๒   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโคก หมู่ที่ ๔ (สายห้วยหินฮาว)        | ๒๖๑,๘๐๐          | ๒๖๑,๐๐๐          |
| ๓   | โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านนาโคก หมู่ที่ ๔ (สายนาป่าซาง)          | ๔๒,๓๐๐           | ๔๐,๐๐๐           |
| <b>ชื่อโครงการตามแผน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</b> |  |                  | <b>กั้นเงิน</b>  |
| ๔   | โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านห้วยไช้ หมู่ที่ ๕ (ป่าช้าบ้านห้วยไช้)      | ๔๙๗,๐๐๐          | ๔๙๗,๐๐๐          |
| ๕   | โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านดงตอง หมู่ที่ ๖ (ป่าช้าบ้านดงตอง)          | ๔๙๗,๐๐๐          | ๔๙๗,๐๐๐          |
| ๖   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑ (รอบหมู่บ้าน) | ๑๖๐,๐๐๐          | ๑๖๐,๐๐๐          |
| <b>รวม</b>                                      |  | <b>๑,๗๖๙,๑๐๐</b> | <b>๑,๗๕๕,๐๐๐</b> |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสวัสดิการ จำนวน ๑๑ โครงการ

| ที่        | ชื่อโครงการตามแผน   | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย       |
|------------|---|-----------------|----------------|
| ๑          | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก   | ๑๓๐,๐๐๐         | ๑๒๙,๙๖๐        |
| ๒          | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล   | ๒๐,๐๐๐          | ๑๙,๕๐๐         |
| ๓          | โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ ๑๐) | ๕๐,๐๐๐          | ๔๓,๐๐๐         |
| ๔          | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ                              | ๑๑๐,๐๐๐         | ๑๐๓,๑๙๘        |
| ๕          | โครงการบริหารจัดการขยะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | ๕๐,๐๐๐          | ๔๗,๑๕๐         |
| ๖          | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  | ๑๔๐,๐๐๐         | ๑๔๐,๐๐๐        |
| ๗          | โครงการป็นเยี่ยมสร้างสุขผู้สูงอายุ  | ๕๐,๐๐๐          | ๔๗,๐๐๐         |
| ๘          | โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก  | ๑๐,๐๐๐          | ๓,๕๐๐          |
| ๙          | โครงการฝึกอาชีพการทำผ้ามัดย้อม  | ๓๐,๔๕๐          | ๒๙,๑๙๐         |
| ๑๐         | โครงการส่งเสริมและพัฒนากาแฟเลี้ยงผึ้งโพรงป่า  | ๓๐,๐๐๐          | ๑๙,๕๕๐         |
| ๑๑         | โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง                                      | ๓๐,๐๐๐          | ๒๘,๓๒๐         |
| <b>รวม</b> |   | <b>๖๕๐,๔๕๐</b>  | <b>๖๑๐,๓๖๘</b> |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๓ โครงการ

| ที่        | ชื่อโครงการตามแผน                         | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย       |
|------------|---|-----------------|----------------|
| ๑          | โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการป้องกันเด็กกม.น้ำ | ๔๕,๐๐๐          | ๔๓,๐๔๐         |
| ๒          | โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล   | ๒๕,๐๐๐          | ๘,๑๒๐          |
| ๓          | โครงการฝึกอบรมทบทวน (อปพร.)               | ๘๐,๐๐๐          | ๗๒,๗๓๐         |
| <b>รวม</b> |   | <b>๑๕๐,๐๐๐</b>  | <b>๑๒๓,๘๙๐</b> |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว จำนวน ๒ โครงการ

| ที่        | ชื่อโครงการตามแผน                 | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย       |
|------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| ๑          | โครงการท่องเที่ยวในเทศกาลออกพรรษา | ๓๐,๐๐๐          | ๒๗,๕๒๐         |
| ๒          | โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ      | ๑๐๐,๐๐๐         | ๙๘,๘๘๐         |
| <b>รวม</b> |                                   | <b>๑๓๐,๐๐๐</b>  | <b>๑๒๖,๔๐๐</b> |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๓ โครงการ

| ที่        | ชื่อโครงการตามแผน                                       | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย      |
|------------|---|-----------------|---------------|
| ๑          | โครงการทำแนวกันไฟป่า                                    | ๓๐,๐๐๐          | ๒๓,๗๑๐        |
| ๒          | กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ในการกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า | ๓๗,๔๐๐          | ๓๗,๔๐๐        |
| ๓          | โครงการรักษาน้ำ รักษารักษาแผ่นดิน                       | ๒๐,๐๐๐          | ๑๙,๖๐๐        |
| <b>รวม</b> |   | <b>๘๗,๔๐๐</b>   | <b>๘๐,๗๑๐</b> |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จำนวน ๑๒ โครงการ

| ที่        | ชื่อโครงการตามแผน  | งบประมาณอนุมัติ  | เบิกจ่าย            |
|------------|--|------------------|---------------------|
| ๑          | โครงการโรงเรียนสีขาว<br>(ร.ร.บ้านผาตั้ง)                                       | ๑๐,๐๐๐           | ๑๐,๐๐๐              |
| ๒          | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและสิ่งเสพติด<br>ในสถานศึกษา (ร.ร.บ้านปากโสม) | ๑๐,๐๐๐           | ๑๐,๐๐๐              |
| ๓          | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข<br>(ร.ร.บ้านนาโคก)                 | ๑๐,๐๐๐           | ๑๐,๐๐๐              |
| ๔          | โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์<br>(ร.ร.บ้านห้วยไช้จ้ว)                    | ๑๐,๐๐๐           | ๑๐,๐๐๐              |
| ๕          | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข<br>(ร.ร.บ้านดงตอง)                 | ๑๐,๐๐๐           | ๑๐,๐๐๐              |
| ๖          | โครงการศูนย์การเรียนรู้ปลอดยาเสพติด<br>(กศน.อำเภอสังขม)                        | ๑๐,๐๐๐           | ๑๐,๐๐๐              |
| ๗          | โครงการอาหารเสริมนม (โรงเรียน , ศพด.)  | ๑,๕๕๙,๔๑๘        | ๑,๓๔๘,๘๑๖.๔๑        |
| ๘          | กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   | ๘๐,๐๐๐           | ๗๙,๙๖๕              |
| ๙          | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)                             | ๑,๒๙๐,๑๘๕        | ๑,๒๘๓,๙๕๕           |
| ๑๐         | โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียน)   | ๒,๘๑๔,๙๑๐        | ๒,๘๑๑,๖๙๗           |
| ๑๑         | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   | ๑๐๐,๐๐๐          | ๑๐๐,๐๐๐             |
| ๑๒         | โครงการเทศกาลวันกล้วยน้ำว้าอำเภอสังขม  | ๖๐,๐๐๐           | ๕๙,๕๕๐              |
| <b>รวม</b> |  | <b>๕,๙๖๔,๕๑๓</b> | <b>๕,๗๔๓,๙๘๓.๔๑</b> |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๕  
โครงการ

| ที่        | ชื่อโครงการตามแผน   | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย       |
|------------|---|-----------------|----------------|
| ๑          | โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล                          | ๕๐,๐๐๐          | ๔๙,๐๒๐         |
| ๒          | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา<br>ท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐          | ๑๙,๖๔๑         |
| ๓          | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สัมมนาและศึกษาดูงาน                     | ๓๐,๐๐๐          | ๑๖,๖๓๘         |
| ๔          | โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                | ๑๕๐,๐๐๐         | ๑๔๙,๐๐๐        |
| ๕          | โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีสำคัญ              | ๑๐,๐๐๐          | ๕,๒๐๐          |
| <b>รวม</b> |   | <b>๒๙๐,๐๐๐</b>  | <b>๒๓๙,๕๙๙</b> |

**กล่าวโดยสรุป**

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้ให้คะแนนจาก

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๓.๑๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๐ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๕.๗๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบฯ มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะถึงสิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อาจจะไม่สามารถดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่

พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขูปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๗. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งด้วย

๘. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้ง อธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย